
    
 

Referat fra mødet  mellem partnerne i Interreg-projektet ”Beredskab uden Grænser” 

onsadag den 21. marts  2012 fra kl. 10-12 på Kreisfeuerwehrzentrale Husum, Otto-Backens-

Weg 1 i 25813 i Husum. 

Deltagere: Repræsentanter for: 

• Kreis Schleswig – Flensburg 

• Stadt Flensburg (Berufsfeuerwehr) 

• Kreis Nordfriesland 

• Aabenraa Kommune 

• Tønder Kommune 

• Region Sønderjylland – Schleswig 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst  

2. Godkendelse af referat fra følgegruppemødet den 23. november 2011 i Løgumkloster 

Godkendt uden bemærkninger. 

3. Status på projektpakke 1 (Fælles ressourcer). 

Ressourceoversigt: Pilotudgave af ressourceoversigt på Google-platform blev 

præsenteret for mødedeltagerne. Oversigten udarbejdes således, at den både kan 

anvendes til planlægnings- og samarbejdsformål (illustration af brandstationers 

placering, kontaktoplysninger og ressourcer) samt taktisk/operativ anvendelse for 

Indsatslederen i indsatssituationer(hurtig søgning af specifikke materiel- og 

køretøjstyper samt illustration af placeringen af disse). 

Pilotudgaven blev positivt modtaget af mødedeltagerne – og der kan arbejdes videre 

med konceptet. 

Assistanceaftaler: Det blev besluttet, at der i løbet af projektet skal udarbejdes en 

fælles, generel assistanceaftale mellem projektpartnerne, der skal politisk godkendes. 

Denne generelle assistanceaftale kan efter behov suppleres med ”bilaterale” aftaler 

direkte mellem de enkelte partnere omkring særlige lokale forhold. 

Herefter blev det lokale samarbejde mellem brandværnene tværs over grænsen 

drøftet på grundlag af et kortmateriale udvisende de grænsenære brandstationers 

placering – og de enkelte partnere fremsatte deres ønsker om samarbejde mellem 

egne og naboens brandstationer, hvilket vil danne grundlag for de kommende besøg 

og  øvelsesaktiviteter jf. projektpakke 2. 

Alarmering:  Danske myndigheder har ingen indvendinger imod installation af en 

dansk SINE-radio på Leitstelle Nord, hvorved en hurtig og sikker kontakt mellem 

brandvæserne på begge sider af grænsen er sikret. Leitstelle Nord må sørge for en 



    
 

tilsvarende godkendelse fra de tyske myndigheder – og terminalen er leveret og klar 

til installation, når Leitstelle Nord kan afse ressourcer hertil. Den nye 

kommunikationsforbindelse forventes sat i drift i løbet af sommeren 2012. 

4. Status på projektpakke 2 (uddannelse). 

Ordbøger – såvel Pixie som Generel version – blev udleveret og gennemgået på 

mødet. 

Deltagerne udtrykte tilfredshed med de to ordbøger. 

Efter mødet blev de ønskede eksemplarer til de enkelte partnere fordelt – yderligere 

eksemplarer kan rekvireres ved Tønder Brandvæsen. 

Startseminar (se pkt 9) og orientering af brandmandskabet hos projektdeltagerne er 

gennemført. Generelt et stort og engageret fremmøde – møderækken gentages i 

slutningen af projektet, hvor de opnåede resultater/udeståender vil blive formidlet. 

Særlig sprogundervisning: Jf. målbeskrivelsen for projektpakken, skal der udbydes 

særlig sprogundervisning til ledelsesniveauet, såfremt mindst 5 interesserede melder 

sig.  

Deltagerne vurderede ikke, at der var et umiddelbart behov for at gennemføre denne 

særlige sprogundervisning, da der dels skal et længerevarende undervisningsforløb til 

at øge sprogkompetencerne, dels skulle de gensidige øvelser og det øgede sociale 

samvær tværs over grænsen mindske sprogbarrieren.  Spørgsmålet vil blive taget op 

til fornyet overvejelse i følgegruppen, når erfaringerne fra de første øvelsesaktiviteter 

foreliggger. 

Lokale øvelsesaktiviteter: Det blev besluttet at oprette en særlig øvelsesplanlægnings-

gruppe, der skal være initiativtagere/tilrettelæggere af de lokale øvelser. Gruppens 

formål er at fremme øvelsesaktiviteterne og udvikle og gennemføre øvelser, der 

understøtter projektets formål. 

Hver Kreis/kommune bedes udpege særligt interesserede personer fra de relevante 

brandstationer og melde navn og kontaktoplysninger på disse til Tønder Brandvæsen 

senest 15. april 2012, hvorefter projektmedarbejderne vil indkalde gruppen til det 

første møde.. 

Efterfølgende blev det besluttet, at afsætte 7000 Euro fra projektets midler til støtte 

til øvelsesaktiviteterne – dels til forplejning af øvelsesdeltagerne, dels til særlige 

markeringer. 

5. Projektpakke 3 (juridiske & forsikringsmæssige problemstillinger). 

Udkast til målbeskrivelse for projektpakken blev godkendt. 

Projektpakkens resultater sammenfattes i et notat, der skal være færdig til 

Midtvejsseminaret i juni 2012.  

6. Projektpakke 4 (Kortlægning af ansvarsfordelingen mellem myndigheder i forhold til 

større ulykker og katastrofer). 



    
 

Ønsker til indhold og målsætning for projektpakken blev drøftet. Enighed om, at 

indholdet burde omfatte en kortlægning af ansvarsfordelingen mellem de forskellige 

myndigheder ved større ulykker i grænseområdet, således at brandvæserne med 

dette kendskab som udgangspunkt kan udvikle hensigtsmæssige samarbejdsformer 

over grænsen ved større ulykker, der berører begge lande. 

Forlag til målbeskrivelse for projektpakken behandles på det næste følgegruppemøde. 

 

7. Status på projektpakke 5 (Publikationer og Formidling). 

Hjemmeside er opbygget (www.112Interreg.eu) og bliver løbende udbygget, 

parlør/ordbøger er netop udgivet og orienteringsmøder (1. runde) ved de deltagende 

brandværn er gennemført. 

Kommende presseaktiviteter: 

- Udgivelse af ordbøger 

- Installation af Sine-Terminal på Leitstelle Nord 

- Midtvejsseminar 6. juni 2012 i Tinglev. 

- Kommende samarbejdsøvelser. 

8. Projektpakke 6 (Rekruttering). 

Punktet udsættes til næste møde i følgegruppen. 

9. Startseminar 18. januar 2012 i Harrislee. 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

Tilfredshed med form og indhold – længere tid til gruppearbejdet ønskeligt. 

10. Midtvejsseminar 6. juni 2012 i Tinglev. 

Planlagt forløb: 

- Møde 1200 – frokost 

- Rundvisning på skolen 

- Seminar med vægt på grænseoverskridende hændelser i ca. 3 timer 

- Afslutning med fælles aftensspisning – slut ca. 1900. 

Form og indhold godkendt uden bemærkninger. 

11. Administration af projektet/årsberetning.  

Der skal aflægges regnskab pr. 30. juni 2012 for projektet. 

Husk føring af ”timesedler” 

Årsberetning 2011 udsendes sammen med  referatet fra dette møde. 

12. Eventuelt. 

Ledende personale fra de tyske brandværn blev inviteret til at komme og se køretøjs- 

og  materieludstillingen ved de danske beredskabschefers årsmøde i Fredericia om 

formiddagen den 24. august 2012. 

Materieludstillingen omfatter ca. 100 leverandører til de danske brandvæsener og 

bliver kaldt Nordens ”Mini Rote Hahn”. 



    
 

De tyske partnere bedes undersøge interessen for deltagelse – og punktet vil blive 

drøftet igen på næste følgegruppemøde. 

13. Næste følgegruppemøde tirsdag den 8. maj 2012 i Sønderborg. 

Tidspunkt fastsat til kl. 10. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

Protokoll des Treffens der Begleitgruppe des Interreg Projektes ”Gefahrenabwehr ohne 

Grenzen” am 21. März 2012 von 10:00-12:00 Uhr in der Kreisfeuerwehrzentrale Husum, 

Otto-Backens-Weg 1 in Husum. 

Teilnehmer: Repräsentanten von: 

• Kreis Schleswig – Flensburg 

• Stadt Flensburg (Berufsfeuerwehr) 

• Kreis Nordfriesland 

• Aabenraa Kommune 

• Tønder Kommune 

• Region Sønderjylland – Schleswig 

 

Tagesordnung 

1. Begrüßung 

2. Genehmingung des Protokolls des letzten Treffens der Begleitgruppe am 23.11 2011 

in Løgumkloster 

Ohne Anmerkungen genehmigt. 

3. Status des Arbeitspaketes 1 (Gemeinsame Ressourcen) 

Ressourcenübersicht: Es wurde die Erstversion der Ressourcenübersicht auf einer 

Google-Plattformfür die Teilnehmer präsentiert.Die Übersicht wird weiter 

ausgearbeitet, damit  diese dann für Übungs- oder Planungsarbeiten bereitsteht. 

(Darstellung der Feuerwehrstandorte, Kontaktdaten und Ressourcen) Damit kann der 

Einsatzleiter in Zukunft in Einsatzsituationen auf einfachem Wege Informationen 

gewinnen (schnelles Auffinden von Stationen und ggf. benötigtem Einsatzmaterial). 

Die Arbeitsausgabe wurde von den Teilnehmern positiv bewertet. Es wird in der 

bisherigen Form daran weitergearbeitet. 

Assistenzabsprachen: Es wurde beschlossen, dass im Laufe des Projektes an einer 

gemeinsamen Absichtserklärung zur grenzüberschreitenden Kooperation zwischen 

den sechs teilnehmenden Kommunen gearbeitet wird, welche durch die zuständigen 

Politiker unterzeichnet werden soll. Diese generelle Absichtserklärung kann zukünftig 

durch direkte Absprachen und Verträge zwischen den einzelnen Gemeinden ergänzt 

werden. 

Im Weiteren wurde über die gemeinsame Zusammenarbeit der lokalen Feuerwehren 

auf Basis des Kartenmateriales, welches die Feuerwehrstationen in Grenznähe 

aufzeigt, gesprochen. Die einzelnen Vertreter der Kommunen einigten sich dabei auf 

mögliche und sinnvolle Gruppen von Feuerwehren, wo eine Zusammenarbeit denkbar 



    
 

wäre. Diese Gruppen stellen die Grundlagen für die gemeinsamen Übungsaktivitäten 

(vgl. Arbeitspaket 2) dar. 

Alarmierung:  Die dänischen Behörden haben keine Einwände gegen eine Installation 

eines SINE-Funkgerätes in der Leitstelle Nord, wodurch ein schneller und sicherer 

Kontakt zwischen den Feuerwehren auf beiden Seiten der Grenze gesichert werden 

würde. Die Leitstelle Nord muss jedoch für eine Genehmigung für den Betrieb des 

SINE-Funks mit den in Deutschland zuständigen Institutionen Sorge tragen. Das 

Funkgerät ist bereits vorhanden und bereit zum Einbau. Die neue 

Kommunikationsverbindung soll Ende des Sommers 2012 einsatzklar sein. 

4. Status des Arbeitspaketes 2 (Ausbildung) 

Wörterbücher – Pixi und Großversion – wurden auf dem Treffen ausgeliefert. 

Die Teilnehmer zeigten sich mit dem Ergebnis zufrieden. 

Nach dem Treffen wurden die Exemplare an die einzelnen Kommunen ausgegeben. 

Weitere Exemplare können über Tønder Brandvæsen bezogen werden. 

Startseminar (vgl. Punkt 9)und Orientierung der Feuerwehren bei den Projektpartnern 

wurden durchgeführt. Beides wurde sehr positiv angenommen, es war ein großes 

Interesse spürbar. Zum Abschluss des Projektes wird im gleichen Teilnehmerkreis 

erneut über die Resultate berichtet 

Sprachschulung: Entsprchend der Zielbeschreibung des Arbeitspaktes soll eine 

erweiterte Sprachschulung für die Führungskräfte durchgeführt werden, sofern sich 

mindestens 5 Teilnehmer dafür melden und Interesse zeigen. Die Teilnehmer sprachen 

sich dafür aus, das eine singuläre Sprachschulung nicht zielführend sei, sondern 

stattdessen eine längerwährende Kooperation durch gemeinsame Übungen und 

sozialen Austausch als Grundlage für eine solche Sprachschulung sein kann. Das 

Thema wird beim nächsten Treffen erneunt aufgegriffen und erste Erfahrungen aus 

Übungen abgewartet. 

Lokale Übungsaktivitäten: Es wurde beschlossen,dass eine Übungsplanungsgruppe ins 

Leben gerufen werden soll, welche die lokalen Übungen unter Einbeziehung der 

örtlichen Kenntnisse plant.Die Gruppe soll die Übungsaktivitäten planen und 

Durchführen sowie das Projekt formal unterstützen . 

Jeder Kreis, bzw. Kommune wird gebeten einen Verantwortlichen aus den 

betreffenden Feuerwehrstationen bis zum 15. April an Tønder Brandvæsen zu melden, 

damit die Projektmitarbeiter mit den Gruppenteilnehmern zeitnah ein erstes Treffen 

vereinbaren können. 

Ebenso wurde beschlossen, dass diese Übungsaktivitäten mit rund 7000 € aus Mitteln 

des Projektes für Verpflegung oder andere evtl. anfallende Kosten unterstützt werden. 

5. Arbeitspaket 3 (Juristische und versicherungsrechtliche Problemstellungen) 

Die vorab zugesandte Zielbeschreibung wurde genehmigt. 



    
 

Die Ergbnisse dieser Betrachtung sollen in einer schriftlichen Zusammenfassung zum 

Midtvejsseminar vorgelegt werden. 

6. Arbeitspaket 4 (Planung für Absprachen zwischen den zuständigen Behörden für 

grenzüberschreitenden Unglücksfälle oder Katastrophen) 

Die Gedanken zum Inhalt und zu der Zielsetzung dieses Arbeitspaketes wurden 

erörtert. Es besteht Einigkeit darin, dass das Arbeitspaket eine Darstellung der 

Zuständigkeiten der jeweiligen Behörden enthalten soll. Dieses soll als Grundlage für 

die Entwicklung von Absprachen zwischen den jeweils zuständigen Behörden der 

Länder für größere Unglücksfälle oder Katastrophen im Grenzgebiet fungieren. Ein 

Vorschlag zur Ausarbeitung des Arbeitspaketes wird auf dem nächsten Treffen 

präsentiert. 

7. Status des Arbeitspaketes 5 (Publikationen und Vermittlung) 

Es wurde eine Homepage eingerichtet (www.112Interreg.eu) welche laufend 

aktualisiert wird, die ersten Orientierungstreffen bei den Feuerwehren wurden 

durchgeführt und die Wörterbücher fertiggestellt und verteilt. 

Kommende Presseaktivitäten: 

- Ausgabe der Wörterbücher 

- Installation von SINE-Funk in der Leitstelle Nord 

- Midtvejsseminar am 6. Juni 2012 in Tinglev 

- Gemeinsame Übungsaktivitäten 

8. Arbeitspaket 6 (Rekrutierung) 

Dieser Punkt wird bei dem nächsten Treffen besprochen. 

9. Startseminar am 18. Januar 2012 in Harrislee. 

Das Protokoll wurde ohne Anmerkungen genehmigt. 

Die Teilnehmer waren mit dem Ablauf zufrieden, es wurde lediglich mehr Zeit 

gewünscht. 

10. Midtvejsseminar am 6. Juni 2012 in Tinglev 

Geplanter Ablauf: 

- Treffen um 12:00 Uhr – Mittagessen 

- Rundgang durch die Schule 

- Seminar mit Schwerpunkt auf der Abarbeitung grenzüberschreitender Einsätze. 

- Abschluss mit Abendessen – Schluss ca. 19:00 Uhr. 

Form und Inhalt wurden ohne Anmerkungen genehmigt. 

11. Administration des Projektes/ Jahresbericht 

Bis zum 30.6 soll eine Abrechnung getätigt werden. 

In diesem Zusammenhang wird nochmals auf die Wichtigkeit der Zeiterfassungsbögen 

hingewiesen. 

Der Jahresbericht 2011 wird zusammen mit diesem Protokoll versendet. 

12. Verschiedenes 



    
 

Das Leitungspersonal wurde für die Feuerwehrmesse im Rahmen des Treffens der 

dänischen Bereitschaftschefs am Freitag den 24. August 2012 in Fredericia 

eingeladen. 

Die Messe zeigt Einsatzfahrzeuge und Material von etwa 100 , größtenteils dänischen 

Herstellern und Ausrüstern. 

Die deutschen Partner werden gebeten, das Interesse an einer Teilnahme abzufragen. 

Der Punkt wird im nächsten Treffen nochmals aufgegriffen. 

13. Nächstes Treffen 

Das nächste Treffen der Begleitgruppe findet am 8. Mai 2012 in Sønderborg statt. 

Der Beginn ist um 10:00 Uhr. 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


