

### Arbejdspakke 11: Beredskabet til søs.

Aktivitet	Indhold	Tidsplan	Mål
<p>Det oprindelige projekt har fokus på beredskabet på land - men de søværts områder bør også inddrages. Erfaringerne fra havmiljøkonferencen omkring olieforurening i Vadehavet (planlagt i november som del af pakke 4 i det oprindelige projekt) bør bearbejdes og implementeres – og problematikken omkring det samlede beredskab i Flensborg Fjord (overfladeredning, dykkere, forurening) skal medinddrages. Der er planlagt en større national øvelse mellem Danmark og Tyskland omkring en olieforurening i Flensborg Fjord i 2013 – og projektet kunne medvirke til at skabe et realistisk øvelsesscenarie og få fulgt op på de indvundne erfaringer.</p>	<p>Denne arbejdspakke skal indeholde flg. elementer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projektmedarbejderne skal følge planlægningen af den kommende havmiljøøvelse i marts 2013 tæt – og forsøge at få relevante tyske myndigheder inddraget i øvelsen, så den bliver grænseoverskridende.</li> <li>2. Erfaringerne fra denne øvelse og havmiljøkonferencen sammenskrives i et notat, der giver forslag til optimering af havmiljøberedskabet hos projektpartnerne.</li> <li>3. Det eksisterende beredskab for personredning i Vadehavet analyseres – og der anvises evt. realistiske forbedringsforslag.</li> <li>4. Det eksisterende beredskab for personredning i Flensborg fjord (incl. brand&amp;redning på Okseøerne) analyseres – og der anvises evt. realistiske forbedringsforslag.</li> </ol>	<p>Marts 2013.</p> <p>Juni 2013.</p> <p>Oktober 2013.</p> <p>December 2013.</p>	<p>Relevante tyske myndigheder skal deltage i havmiljøøvelsen i Flensborg Fjord.</p> <p>Notatet forelægges Følgegruppen til behandling, der beslutter evt. videre foranstaltninger.</p> <p>Analysen forelægges Følgegruppen til behandling, der beslutter evt. videre foranstaltninger.</p> <p>Analysen forelægges Følgegruppen til behandling, der beslutter evt. videre foranstaltninger.</p>