

Arbejdspakke 1.1: Udnyttelse af fælles ressourcer, ressourceoversigt

Aktivitet	Indhold	Tidsplan	Mål
<p>Der skal skabes en nærmest komplet oversigt over udstyr hos de relevante partnere syd og nord for grænsen, så beredskabsmyndigheder og indsatsledere ved, hvad der findes lokalt hos de forskellige værn af både standard og specialudstyr.</p>	<p>Alle indsatsmæssige ressourcer hos beredskabsmyndighederne i grænseregionen fastlægges.</p> <p>Disse oplysninger bearbejdes og fremlægges i en let og overskuelig form således:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ressourcer til almindeligt forekommende beredskabsmæssige hændelser (brand, færdselsulykker etc.) inden for 10 km. afstand til grænsen.- Ressourcer til særlige akutte beredskabsmæssige hændelser (kemikalieuheld, søredning, masseskader etc.) tilgængelig for de deltagende beredskabsmyndigheder.- Ressourcer til særlige, varslede beredskabsmæssige hændelser (højvande, vejrlig etc.) tilgængelig for de deltagende myndigheder.	<p>Afsluttet inden udgangen af 2011</p>	<p>Resultatet af arbejdet præsenteres i form af 3 forskellige kort/IT-løsninger udvisende de ønskede informationer, således at både de relevante indsatsledere og Leitstelle N kan skabe sig et hurtigt overblik over de forskellige støttemuligheder:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rådige ressourcer til almindeligt forekommende hændelser.2. Rådige ressourcer til akutte, særlige hændelser.3. Rådige ressourcer til varslede, særlige hændelser.

Arbejdspakke 1.2: Udnyttelse af fælles ressourcer, assistanceaftaler.

Aktivitet	Indhold	Tidsplan	Mål
Der skal laves aftaler om hvilke værn, der kan rekvireres over grænsen i hvilke geografiske områder og i hvilke situationer (f.eks. i forhold til ulykkens omfang) – som et supplement til det eksisterende beredskab.	Ud fra en responstidsmæssig betragtning vurderes det, i hvilke geografiske områder det er hensigtsmæssig at rekvirere naboberedskaber fra den anden side af grænsen som et supplement til det eksisterende beredskab - både i en førsteindsats, som assistance eller med specialmateriel.	Afsluttes inden udgangen af 1. kvartal 2012	Med udgangspunkt i den udarbejdede ressourceoversigt i arbejdsopgave 1.1 udarbejdes der et beslutningsgrundlag for følgegruppen

Arbejdspakke 1.3: Udnyttelse af fælles ressourcer, alarmering.

Aktivitet	Indhold	Tidsplan	Mål
De tekniske og praktiske forhold omkring alarmering skal koordineres/harmoniseres.	De nuværende alarmeringsforhold beskrives og analyseres – og der udarbejdes forslag til en fremtidig alarmeringsprocedure, der er den mest hensigtsmæssige og entydige set i forhold til de givne tekniske og organisatoriske forudsætninger.	Afsluttes inden udgangen af 1.kvartal 2012	Der udarbejdes forslag til en procedure for en hensigtsmæssig og entydig alarmeringsform af beredskabsmæssige ressourcer på den anden side af grænsen.

Arbejdspakke 1.4: Udnyttelse af fælles ressourcer, fælles øvelser.

Aktivitet	Indhold	Tidsplan	Mål
Den praktiske kendskab til og brug af andres udstyr kan øves ved fællesarrangementer/øvelser.	Indarbejdes i arbejdspakke 2 : Uddannelse.		

Arbejdspakke 2.1: Uddannelse, startseminar og undervisning.

Aktivitet	Indhold	Tidsplan	Mål
<p>Startseminar med introduktion, status for sproglige problematikker i forhold til emnet og socialt samvær.</p> <p>Undervisning i, hvorledes brand- og beredskabsorganisationer er organiseret på begge sider af grænsen, herunder strukturer, procedurer, alarmsystemer etc. Sikkerhedsregler på begge sider af grænsen, herunder overvejelser om en aftalt praksis i tilfælde af forskellige sikkerhedsregler nord og syd for grænsen.</p> <p>Praktisk undervisning gennem</p>	<p>Gennemførelse af seminar og undervisning opdeles i to forskellige forløb målrettet deltagerne, nemlig ledelsesniveau og brandmandskab.</p> <p>For ledelsesniveau (chefer, ledende medarbejdere, indsatsledere – alt efter den enkelte chefs bestemmelse, påregnet 4-8 deltagere pr. kommune) gennemføres 3 seminarer ved projektmedarbejdernes foranstaltning således:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Startseminar på Leitstelle Nord, hvor projektmedarbejderne gennemgår de anførte emner. -Midtvejsseminar på Teknisk Skole i Tinglev, hvor der redegøres for status i projektet, herunder de juridiske forhold omkring forsikring, indsatstilladelse ved grænsekrydsning etc. -Slutseminar på Teknisk Skole i Tinglev, hvor der redegøres for projektets resultater, evt. udestående samt fremtidige samarbejdsformer. <p>For brandmandskabet (efter den enkelte chefs bestemmelse) gennemføres ved projektmedarbejdernes foranstaltning 2 undervisningsforløb således:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Startseminar ved den enkelte kommune, hvor det for projektet relevante brandmandskab inviteres til at deltage. Projektmedarbejderne redegør for de anførte emner. -Slutseminar ved den enkelte kommune, hvor det for projektet relevante brandmandskab inviteres til at høre om projektets resultater, evt. 	<p>Januar 2011</p> <p>Maj 2012</p> <p>December 2012</p> <p>En aften pr. kommune i januar 2012.</p> <p>En aften pr. kommune i november/december 2012</p>	<p>Deltagerne får kendskab til beredskabsområdet i nabolandet, herunder :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktur - Organisering - Uddannelse - Alarmering - Indsatsprocedurer - Materiel - Sikkerhedsregler <p>Dette teoretiske kendskab omsættes til praksis gennem fælles øvelser og besøg, hvor deltagerne således kan relatere og udbygge den tilegnede teoretiske viden.</p> <p>Deltagerne får lejlighed til at knytte sociale/faglige relationer på tværs af grænsen som grundlag for et fremtidigt tættere samarbejde og samvær.</p> <p>Ledelsesniveau skal tilbydes særlig udvidet sprogundervisning, der vil blive gennemført i et særligt uddannelsesforløb, hvis minimum 5 interesserede melder sig.</p>

<p>øvelser med hovedvægt på, hvad de forskellige redskaber kaldes på et andet sprog. Besøg på hinandens brandstationer. Praktisk kendskab til og brug af andres udstyr kan øves ved fælles arrangementer /øvelser (fra arbejdsplan 1).</p>	<p>udestående samt fremtidige samarbejdsformer.</p> <p>De deltagende kommuner arrangerer de lokale øvelser og besøg på de resp. brandstationer efter chefernes nærmere, direkte aftaler. Projektet kan støtte den praktiske gennemførelse med udgivelsen af en beredskabsfaglig ordbog samt økonomiske midler (størrelse fastsættes i følgegruppen).</p>	<p>Forår 2012</p>	<p>Gennemførelse af de fælles øvelser støttes ved udgivelse af en særlig indsatsmæssig ordbog, således at de mest anvendte faglige udtryk på en let måde kan omsættes til nabolandets sprog.</p>
--	---	-------------------	--

Arbejdspakke 5: Publikationer og formidling.

Aktivitet	Indhold	Tidsplan	Mål
<p>Der skal iværksættes en informations- og formidlingsindsats til såvel personalet internt i værnene som til offentligheden.</p> <p>Herunder hvordan nye aftaler og almindelig information bedst formidles til i forhold til interne målgrupper, politiet, offentligheden etc., f.eks. via en håndbog, pjecer, parlør med danske og tyske fagudtryk, foredrag ved møder i brandværnene, hjemmesider etc..</p> <p>Konkret tænkes udgivet flere publikationer</p>	<p>Projektet skal generelt løbende føre en aktiv informationspolitik, såvel rettet mod det deltagende beredskabspersonale, som relevante myndigheder og offentligheden.</p> <p>Projektet skal opbygge en hjemmeside, der løbende skal ajourføres.</p> <p>Projektet skal udgive en parlør med de mest almindeligt anvendte fagudtryk samt en mere omfattende beredskabsmæssig ordbog, der skal kunne anvendes i den daglige administration.</p> <p>Det deltagende personale ved værnene skal orienteres om projektets formål, mål og resultater.</p> <p>Afstemt efter modtagerne anvendes den mest relevante informationsform:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hjemmeside - pressemeddelelser - foredrag - møder - pjecer/publikationer - skrivelser 	<p>Løbende</p> <p>Er oprettet. Se www.112interreg.eu</p> <p>Løbende</p>	<p>Det deltagende beredskabspersonale, relevante myndigheder og offentligheden skal være velinformeret om projektet og dets resultater.</p> <p>Parløren og den beredskabsmæssige ordbog skal mindske de sprogmæssige barrierer mellem deltagerne.</p> <p>Se arbejdsopgave 2</p> <p>Information skal tilgå på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til modtageren.</p>

Arbeitspaket 1.1: Darstellung der Ressourcen zur Gefahrenabwehr

Aktivität	Inhalt	Zeitplan	Ziel
<p>Es soll eine nahezu vollständige Übersicht über die bei den relevanten Partnern verfügbare Ausrüstung erstellt werden, damit die für Rettungsmaßnahmen zuständigen Behörden und Einsatzleiter über Standards und Spezialausrüstungen der verschiedenen Wehren informiert sind.</p>	<p>Alle Feuerwehrressourcen in der Grenzregion werden dargestellt. Diese Informationen werden wie folgt dargestellt und bearbeitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ressourcen der täglichen Gefahrenabwehr (Brände, Verkehrsunfälle etc.) im Abstand von 10 KM von der Grenze. - Ressourcen für besondere, akute Unglücke (Chemieunfälle, Seerettung, MANV etc.) die zugänglich für die Bereitschaftsbehörden sind. - Ressourcen für vorhersehbare Ereignisse (Hochwasser, Unwetter etc.) die zugänglich für die Bereitschaftsbehörden sind. 	<p>Abgeschlossen bis Ende 2011</p>	<p>Die Ergebnisse der Arbeit werden in Form von 3 verschiedenen Karten/IT-Lösung, die die gewünschten Informationen zeigen, dargestellt. Dieses soll den Einsatzleitern der dänischen Kommunen sowie der Leitstelle Nord für einen schnellen Überblick ermöglichen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ressourcen der tägl. Gefahrenabwehr 2. Ressourcen für besondere, akute Unfälle 3. Ressourcen für vorhersehbare Ereignisse

Arbeitspaket 1.2: Nutzung der gegenseitigen Ressourcen, Absprachen

Aktivität	Inhalt	Zeitplan	Ziel
<p>Es müssen Vereinbarungen darüber getroffen werden, welche Wehren über die Grenze hinweg angefordert werden können, in welchem geografischen Bereich und in welchen Situationen (beispielsweise Art des Unfalls). Die Absprachen kann nur als Unterstützung zu bestehenden Strukturen dazukommen.</p>	<p>Ausgehend von einer Betrachtung der Hilfsfrist wird der grenzüberschreitende Einsatz der Feuerwehren beurteilt. Sowohl in Bezug auf den Erstangriff als auch im Hinblick auf die Unterstützung mit oder ohne Spezialausrüstung.(Im Rahmen der Unterstützung der bestehenden Strukturen)</p>	<p>Abgeschlossen am Ende des ersten Quartals 2012</p>	<p>Basierend auf der Ressourcenübersicht aus Arbeitspaket 1.1 wird ein Vorschlag für die Folgegruppe erarbeitet.</p>

Arbeitspaket 1.3: Nutzung der gegenseitigen Ressourcen, Alarmierung

Aktivität	Inhalt	Zeitplan	Ziel
Technische und praktische Fragen im Zusammenhang mit der Alarmierung müssen koordiniert/ harmonisiert werden.	Das heutige Alarmierungsprozedere soll beschrieben und analysiert und ein Vorschlag zum Ablauf der Alarmierung in der Zukunft erarbeitet werden. Dieser Ablauf muss einfach und zielorientiert sowie unter Berücksichtigung der technischen und organisatorischen Voraussetzungen sein.	Abgeschlossen Ende des 1. Quartals 2012	Es soll ein Vorschlag für eine zweckmäßige und einfache Alarmierungsform für die Feuerwehrressourcen der jeweils anderen Seite der Grenze ausgearbeitet werden.

Arbeitspaket 1.4: Nutzung der gegenseitigen Ressourcen, gemeinsame Übungen

Aktivität	Inhalt	Zeitplan	Ziel
Praktische Kenntnisse und Anwendung von Ausrüstungen anderer Wehren kann im Rahmen von gemeinsamen Veranstaltungen/ Übungen trainiert werden.	Wird integriert in Arbeitspaket 2: Ausbildung		

Arbeitspaket 2.1: Ausbildung, Startseminar und Unterrichte

Aktivität	Inhalt	Zeitplan	Ziel
<p>Startseminar mit Einführung, Status der Sprachproblematik entsprechend dem Thema und Stärkung des Gemeinschaftsgefühls.</p> <p>Schulung zum Thema Organisation von Feuerwehren und Rettungskräften auf beiden Seiten der Grenze, Strukturen, Hierarchien, Vorgehensweisen, Alarmierungssysteme usw.</p> <p>Sicherheitsvorschriften auf beiden Seiten der Grenze, einschließlich Überlegungen zur Vereinbarung einer gemeinsamen Praxis im Falle von unterschiedlichen Sicherheitsbestimmungen nördlich und südlich der Grenze.</p>	<p>Die Durchführung der Seminare und Unterrichte werden in zwei verschiedene Formen unterteilt. Diese Formen werden jeweils für die Leiterebene und die Ebene der Einsatzkräfte angepasst.</p> <p>Der Ablauf für die Leiterebene (Wehrführer, leitende Mitarbeiter und Einsatzleiter- nach der Bestimmung der einzelnen Feuerwehrchefs der Kommunen-, geplant werden etwa 4-8 Teilnehmer pro Kommune) ist wie folgt: Es werden drei Seminare von den Projektmitarbeitern durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Startseminar in der Leitstelle Nord wo die Projektmitarbeiter die beschriebenen Themen erläutern werden. -Ein weiteres Seminar in der Feuerweherschule Tinglev wo der Status des Projektes erläutert wird. Vor allem die versicherungsrechtlichen und juristischen Fragen (Nutzung von Sonder- und Wegerechten etc.) sollen hierbei geklärt werden. - Abschlussseminar in der Feuerweherschule Tinglev in dem die Resultate des Projektes erläutert werden sollen, evtl. unlösbare Probleme und die zukünftige Formen der Zusammenarbeit sollen hierbei Thema sein. <p>Für die Einsatzkräfte (die Teilnehmer sollen durch den jeweiligen Chef bestimmt werden) werden durch die Projektmitarbeiter 2 Unterrichte veranstaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Startseminar in jeder teilnehmenden Kommune wo die für dieses Projekt relevanten Feuerwehrkräfte zur Teilnahme eingeladen 	<p>Januar 2011</p> <p>Mai 2012</p> <p>Dezember 2012</p> <p>Ein Abend pro Gebietskörperschaft Januar 2012.</p>	<p>Die Teilnehmer werden über die Gefahrenabwehrstrukturen im Nachbarland unterrichtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktur - Organisation - Ausbildung - Alarmierung - Einsatzabläufe - Material - Sicherheitsregeln <p>Die theoretischen Kenntnisse sollen durch gemeinsame Besuche und Übungen in der Praxis gefestigt werden.</p> <p>Die Teilnehmer bekommen die Möglichkeit zum sozialen und fachlichen Austausch über die Grenze hinweg, als Grundlage für eine zukünftige Zusammenarbeit.</p> <p>Die Führungsebene bekommt das Angebot für die Teilnahme an einem speziellen Sprachunterricht. Dieser Sprachunterricht erfordert allerdings eine Mindestteilnahme von 5 Personen.</p>

<p>Praktische Schulung in Form von Übungen, bei denen das Hauptgewicht auf der Bezeichnung der unterschiedlichen Gerätschaften in der jeweils anderen Sprache liegt.(Vgl. Arbeitspaket 1)</p> <p>Gegenseitige Besuche der Feuerwehrrationen.</p>	<p>werden und die Projektmitarbeiter die Inhalte des Projektes erklären. -Schlusseminar in jeder teilnehmenden Kommune wo die für dieses Projekt relevanten Feuerwehrrationen zur Teilnahme eingeladen werden. Die Projektmitarbeiter werden die Resultate des Projektes, evtl. ungelöste Fragen sowie die zukünftige Form der Kooperation erläutern.</p> <p>Es ist die Verantwortung der teilnehmenden Kommunen diese lokalen Übungen und den grenzüberschreitenden Besuch bei den jeweiligen Nachbarstationen selbstständig zu arrangieren. Der gegenseitige Austausch im Projekt wird durch die Erstellung eines Wörterbuches sowie finanzielle Unterstützung gefördert. (Höhe der finanziellen Mittel soll durch Folgegruppe festgelegt werden.)</p>	<p>Ein Abend pro Gebietskörperschaft Nov./Dez. 2012</p> <p>Frühjahr 2012</p>	<p>Die Durchführung von gemeinsamen Übungen wird durch ein eigens erstelltes Feuerwehrrationenbuch unterstützt. Dazu wird eine Form gewählt, die alltägliche Ausdrücke des Feuerwehrratens in einfacher Art und Weise darstellt.</p>
--	--	--	--

Arbeitspaket 5: Publikationen und Vermittlung

Aktivität	Inhalt	Zeitplan	Ziel
<p>Zusätzlich zu den angeführten Maßnahmen müssen Informations- und Vermittlungsaufgaben eingeleitet werden, die sich sowohl intern an Mitarbeiter der Wehren, wie auch extern an die Öffentlichkeit wenden. Dabei muss auch bedacht werden, wie neue Vereinbarungen und allgemeine Informationen am besten vermittelt werden können. Dies gilt sowohl für interne Zielgruppen als auch für die Polizei, die Öffentlichkeit usw. Mögliche Maßnahmen sind beispielsweise ein Handbuch, Broschüren, Sprachführer mit dänischen und deutschen Fachausdrücken, Vorträge bei Veranstaltungen der Feuerwehren, Homepages usw. Konkret ist an die Ausgabe mehrerer Publikationen gedacht.</p>	<p>Das Projekt muss laufend eine sehr aktive Informationspolitik aufweisen. Diese Informationen müssen sowohl an die teilnehmenden Feuerwehren, als auch an andere Behörden und die Öffentlichkeit gerichtet werden.</p> <p>Für das Projekt soll eine Homepage eingerichtet werden, welche laufend aktualisiert wird.</p> <p>Im Rahmen des Projektes soll ein Fachwörterbuch entwickelt werden, welches die meisten Fachausdrücke beinhaltet. Es wird darüber hinaus ein umfassenderes Wörterbuch für die Arbeit im Büro entwickelt.</p> <p>Das teilnehmende Personal bei den Feuerwehren soll über den Inhalt, die Ziele und den Abschluss des Projektes unterrichtet werden.</p> <p>Das dafür gewählte Informationsmedium muss an die Empfänger angepasst sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Homepage - Pressemitteilungen - Vorträge - Treffen - Informationsrundschriften 	<p>Laufend</p> <p>Existiert bereits. Vgl. www.112interreg.eu</p> <p>Laufend</p>	<p>Das teilnehmende Feuerwehrpersonal, sämtliche relevante Behörden sowie die Öffentlichkeit sollen stets über den Projektstatus und die Resultate informiert sein</p> <p>Die Wörterbücher sollen die sprachlichen Barrieren zwischen den Projektteilnehmern/Einsatzkräften mindern.</p> <p>Vgl. Arbeitspaket 2</p> <p>Die Informationen müssen über ein zweckmäßiges Medium verteilt werden.</p>