

### Arbejdspakke 7: Udbygning af det operative grænseoverskridende samarbejde.

Aktivitet	Indhold	Tidsplan	Mål
<p>Fastholde og udbygge de resultater, der er opnået med det oprindelige projekt. Her tænkes bl.a. på ressourcetable, der kan udbygges med yderligere specialressourcer, kommunikation på skadestedet, alarmeringsprocedurer, færdiggørelse af assistanceaftaler på tværs af grænsen, opretholdelse af en jævnlig mødefrekvens, yderligere fokus på de grænsespecifikke beredskabsmæssige problemstillinger og opretholdelse og udvikling af øvelsesaktiviteterne mellem nabobrandvæsenerne/bådberedskaberne på tværs af grænsen. Som yderligere et element i samarbejdet på beredskabsområdet opbygges et ledelsesstøtteelement, der kan støtte den lokale indsatsleder ved større hændelser i grænseregionen. Her tænkes på erfarne indsatsledere (to tyske, to danske), der med de nødvendige kommunikationsmidler til tyske og danske brandvæsener, nationale forskrifter og moderne IT-udstyr. Ledelsesstøtteelement kunne udgøres af en erfaren indsatsleder pr. kommune/kreis (evt.</p>	<p>Denne arbejdsopakke skal indeholde flg. elementer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Videreførelse af mødevirksomheden.</li> <li>2. Videreførelse af de lokale øvelses- og besøgsaktiviteter.</li> <li>3. Udbygning af de operative hjælpeværktøjer/-aftaler for det grænseoverskridende beredskab – efter ønske og behov fra projektpartnerne.</li> <li>4. Opbygning af det nævnte ledelsesstøtteelement.</li> <li>5. Afholdelse af 3 komplekse grænseoverskridende øvelser, der planlægges decentralt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mellem Tønder kommune og Kreis Nordfriesland.</li> <li>- Mellem Aabenraa og Kreis Schlesvig-Flensburg.</li> <li>- Mellem Sønderborg kommune og Stadt Flensburg og den tyske søredningsorganisation DGZRS.</li> </ul> </li> </ol>	<p>Løbende – dog senest september 2014.</p>	<p>Der afholdes Følgegruppemøde for projektpartnerne ca. hver 3. måned i projektperioden.</p> <p>Der afholdes 4 seminarer/plan-spilsøvelser for ledende personale ved projektpartnerne omhandlende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Opbygning /sammensætning af ledelsesstøtteelement.</li> <li>b. Specialmateriel i grænse-regionen.</li> <li>c. Aktuelt tema (fastsættes på Følgegruppemøde).</li> <li>d. Afslutningsseminar.</li> </ol> <p>Operative hjælpeværktøjer (ressourceoversigt, radiokommunikation etc.) udbygges yderligere i takt med behovet, der drøftes som et fast punkt på de kommende Følgegruppemøder. De under "Indhold" pkt. 5 nævnte øvelser planlægges og afholdes decentralt hos projektpartnerne med hovedvægt på komplekse indsatsopgaver, der kræver ekstern grænseoverskridende støtte – alt under inddragelse af de værktøjer og procedurer, som der er etableret i rammen af projektet.</p>

bagvagten), der på tilkald i eget køretøj kunne støtte den lokale indsatsleder med eks. tilkald af egnede styrker til opgaven, ordreformidling til disse, nationale ressourcepersoner, forskrifter og procedurer.			